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ליווי שימור
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שמואל פינגולד             : מזמין2שמשון ' רח: שם הפרויקט

משה שפירא: אדריכל ליווי שימור
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2תוכן העניינים 1פרק 

3תכנית מדידה2פרק 

4הריסת קיר לשימור3פרק 

תוכן העניינים. 1

תוכן העניינים. 1
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תכנית מדידה. 2
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לשימורהריסת קיר לשימור בבית 

התקבלה תלונה על הריסת קיר לשימור בניגוד לתכנית בבית  , 17.05.12-ביום חמשי ה:  רקע

נוכחנו , לאחר בדיקה שערכנו במחלקת שימור יחד עם האחראית על הפיקוח2ברחוב שמשון 

לדעת כי יש אמת בתלונה ואכן הקיר שהיה אמור להיות מפורק חלקית  מצד החזית לצורך יציקת  

(פורק למעשה לרוחב כפול  הן בחזיתו והן מחלקו הפנימי( מ"ס80-כ )עמוד  

העמוד

שיועד לפירוקהאזור 

שפורק בפועלהאזור 

לאחר הדיון במחלקה זימנתי לאתר את קבלן הבניין שאישר את  

.הדברים

לטענתו במהלך יציקת העמוד נוצרה תקלה טכנית שחייבה את  

.פירוק מקטע הקיר במרווח הגדול מן המאושר בתכנית

הבהרתי מצידי לקבלן את חומרת הדברים  הן מצדה הטכני של  

העבודה והן מצידה המנהלי בכך שלא  פנה אלי כאדריכל השימור 

המלווה של הבית ולא הודיע לי או למחלקת השימור על התקלה 

.שארעה

:בסיום סוכם עם הקבלן כי

אבני הקיר שפורק ואשר לטענתו נלקחו מהאתר  בצורה מסודרת  •

.יושבו לאתר

בהתאם לתכנית  . הקיר המפורק ישוחזר במהלך השבוע הנוכחי•

.ההיתר

ח למחלקת שימור"בסיום התהליך יימסר דו•


